PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA
MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

Memória de Cálculo do BM Nº 05

| Item | Código | Descrição | Unid | Taxa | Comp. | Larg. | Alt. | Quant | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0** | | **MOVIMENTO DE TERRAS** | | | | | | | |
| 2.9 | DNIT - Veículo | SEDAN - 71 a 115 CV | mês | | | | | | **0,50** |
| | | **01/08/2021 A 31/08/2021** | | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | | **Total medido no periodo** | | | | | | | 0,50 |
| **3.0** | | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | | | | | | |
| 3.1 | 96385 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | | | | | | **3162,00** |
| | | **Àrea do parque** | | | 124,00 | 85,00 | 0,30 | | 3.162,00 |
| | | **Total medido no periodo** | | | | | | | 3.162,00 |
| 3.2 | 100574 | Espalhamento De Material Com Trator De Esteiras. Af_11/2019 | m3 | | | | | | **3162,00** |
| | | **Àrea do parque** | | | 124,00 | 85,00 | 0,30 | | 3.162,00 |
| | | **Total medido no periodo** | | | | | | | 3.162,00 |
| 3.3 | 6077 | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | | | | | | **3952,50** |
| | | **Àrea do parque** | | 1,25 | 124,00 | 85,00 | 0,30 | | 3.952,50 |
| | | **Total medido no periodo** | | | | | | | 3.952,50 |
| 3.4 | 95877 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016 | m3 | | | | | | **47430,00** |
| | | **Àrea do parque** | | 1,25 | 124,00 | 85,00 | 0,30 | **12,00** | 47.430,00 |
| | | **Total medido no periodo** | | | | | | | 47.430,00 |
| **8.0** | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA** | | | | | | | |
| 8.1 | Comp Adm | Administração local | mês | | | | | | **0,76** |
| | | **01/08/2021 A 31/08/2021** | | | | | | | **0,76** |
| | | **CALCULO DAS HORAS MENSAIS DOS VIGIAS NOTURNOS** | | | | | | | |
| | | HORAS EXTRAS 70,00% PARA DOIS VIGIAS SEMANAIS | | | | | | | |
| | | **SEGUNDA** | | 1,70 | | | | 1,00 | 1,70 |
| | | **TERÇA** | | 1,70 | | | | 1,00 | 1,70 |
| | | **QUARTA** | | 1,70 | | | | 1,00 | 1,70 |
| | | **QUINTA** | | 1,70 | | | | 1,00 | 1,70 |
| | | **SEXTA** | | 1,70 | | | | 2,00 | 3,40 |
| | | **SABADO** | | 1,70 | | | | 12,00 | 20,40 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | | | | 30,60 |
| | | HORAS EXTRAS A 100% PARA 2 VIGIAS | | | | | | | |
| | | **DOMINGO** | | 2,00 | | | | 12,00 | 24,00 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | | | | 24,00 |
| | | HORAS EXTRAS SEMANAIS PARA 2 VIGIAS | | | | | | | 54,60 |
| | | **TOTAL DE HORAS EXTRAS MENSAIS PARA 2 VIGIAS** | | 4,00 | | | | 54,60 | 218,40 |
| | | HORAS NORMAIS MENSAIS PARA 2 VIGIAS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA | | | | | | 440,00 | 440,00 |
| | | **TOTAL DE HORAS PARA 2 VIGIAS INCLUINDO AS HORAS EXTRAS E NORMAIS DURANTE O MÊS** | | | | | | | **658,40** |
| | | **CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 21,32 DA HORA DO VIGIA NOTURNO NÃO DESONERADO 06/2020 PARA CALCULO DO VALOR MENSAL DO VIGIA TEMOS:** | | **R$ 21,32** | | | | **658,40** | **R$ 14.037,09** |
| | | **CALCULO DO VIGIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA** | | | | | | | |
| | | **SEGUNDA** | | 9,00 | | | | | 9,00 |
| | | **TERÇA** | | 9,00 | | | | | 9,00 |
| | | **QUARTA** | | 9,00 | | | | | 9,00 |
| | | **QUINTA** | | 9,00 | | | | | 9,00 |
| | | **SEXTA** | | 8,00 | | | | | 8,00 |
| | | **SUB TOTAL SEMANAL** | | | | | | | 44,00 |
| | | **TOTAL MENSAL** | | 4,00 | | | | 44,00 | 176,00 |
| | | **CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 16,78 DA HORA DO VIGIA DIURNO NÃO DESONERADO 06/2020 PARA CALCULO DO VALOR MENSAL DO VIGIA TEMOS:** | | **R$ 16,78** | | | | 176,00 | **R$ 2.953,28** |
| | | **VALOR TOTAL DE VIGILANCIA PARA 1 MÊS** | | | | | | | **R$ 16.990,37** |
| | | **VALOR DA ADMINISTRAÇÃO MENSAL** | | | | | | | **R$ 22.331,03** |
| | | **PERCENTUAL A SER APLICADO PARA PAGAMENTO DA VIGILANCIA MENSAL** | | | | | | | **0,76** |
| | | **Total medido no periodo** | | | | | | | **0,76** |

L R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA JOÃO PAULO L. GOUVEIA JÚNIOR
ENG. CIVIL CREA 46880

THAYS FERNANDA QUEIROZ DE MEDINA
COORDENADOR OBRAS
PMCSA MAT. 022268

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
ENG. CIVIL
CREA 16062D/PE
MAT. 22247 PMCSA