



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO E REGULAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2023
PROCESSO LICITATORIO Nº 116/PMCSA-SEOBP/2023
CONCORRÊNCIA Nº 010/PMCSA-SEOBP/2023
ORDEN DE SERVIÇO Nº 006/2024 DE 22/06/2024
CONTRATO Nº 038/PMCSA-SEOBP/2024
CONTRATADA: RBF EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/ME: 04.532.856/0001-14
Data de Elaboração: 12/08/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01			
PERÍODO: 22/06/2024 a 31/07/2024	Valor Total do Contrato	4.156.843,36	
	Valor Medido no Período	302.471,52	
	Acumulado até o Presente	302.471,52	
	Saldo Atual	3.854.371,84	

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO				% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
1.0		INFRAESTRUTURA PREDIAL											
1.1	COMP_01	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E PLANALTIMÉTRICOS	m²	2,26	60.000,00	6.309,54	6.309,54	53.690,46	167.292,65	29.989,30	29.989,30	137.293,34	10,52%
1.2	COMP_02	ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA E PAISAGISMO	m²	10,65	3.000,00	1.479,32	1.479,32	1.520,68	135.324,65	14.230,60	14.230,60	121.094,04	48,31%
1.3		ESTUDOS GEOTÉCNICOS							82.066,20	3.621,47	3.621,47	78.444,73	
1.3.1	COMP_03	SONDAGEM À PÁ E PICARETA (ATÉ 1 METRO)	und	249,23	100,00		0,00	100,00	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66	0,00%
1.3.2	COMP_04	SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT (ATÉ 8 METROS)	m	142,86	400,00	25,35	25,35	374,65	57.143,54	3.621,47	3.621,47	53.522,07	6,34%
2.0		PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO							3.907.494,48	268.860,75	268.860,75	3.638.633,75	7,40%
2.1	COMP_05	PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	29,18	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	583.647,42	43.170,07	43.170,07	540.477,35	7,40%
2.2	COMP_06	PROJETO DE PAISAGISMO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	5,84	10.000,00	773,24	773,24	9.226,76	58.364,74	4.513,00	4.513,00	53.851,75	7,73%
2.3	COMP_07	PROJETO DE URBANIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,67	15.000,00	1.146,76	1.145,76	13.854,24	175.094,23	13.374,40	13.374,40	161.719,83	7,64%
2.4	COMP_08	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.5	COMP_09	PROJETO DE DESTINO FINAL DE ESGOTO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.6	COMP_10	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.7	COMP_11	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.8	COMP_12	PROJETO DE LÓGICA, TELEFONIA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.9	COMP_13	PROJETO DE CFTV, CATV, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.10	COMP_14	PROJETO DE SDAE SCA (SIST. DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.11	COMP_15	PROJETO DE SPDA (SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.12	COMP_16	PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.13	COMP_17	PROJETO COMPLEMENTARES (GASES MEDICINAIS, CHAMADA DE ENFERMAGEM E PROJETO DE PLATAFORMAS E/OU ELEVADORES) ESPECÍFICOS PARA ÁREA HOSPITALAR, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	9.000,00	1.479,32	1.479,32	7.520,68	105.354,14	17.316,94	17.316,94	88.037,20	16,44%
2.14	COMP_18	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.15	COMP_19	PROJETO DE SONORIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		0,00	20.000,00	234.120,31	0,00	0,00	234.120,31	0,00%
2.16	COMP_20	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	1.479,32	1.479,32	18.520,68	234.120,31	17.316,94	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.17	COMP_21	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO PARA PROJETOS EXISTENTES	und	11,71	15.000,00		0,00	15.000,00	175.590,23	0,00	0,00	175.590,23	0,00%
TOTAL (R\$) =>					4.156.843,36	302.471,52	302.471,52	3.854.371,84					7,28%

ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS
PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO E REGULAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

38604850406

Altamar Roberto Barbosa Freitas
Arquiteto Urbanista CAU 17905-1
RBF Empreendimentos Ltda.

BM 01 CT 038-PMCSA-SEOBP-2024 RBF

Página 1 de 1

Carlos Eduardo Azeiteiro Lima
Emp. CIVIL CREIA 22/400 D/P-E
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

Data de Elaboração: 12/08/2024


MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ÁREA	QUANT	TOTAL	
1.0	INFRAESTRUTURA PREDIAL					
	ESTUDOS E PROJETOS					
1.1	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E PLANALTIMÉTRICOS	m²	6.309,54		6.309,54	
1.2	ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA E PAISAGISMO	m²	1.479,32		1.479,32	
1.3	ESTUDOS GEOTÉCNICOS:					
1.3.2	SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT (ATÉ 8 METROS)	m	25,35		25,35	
2.0	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO					
2.1	PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	1.479,32		1.479,32	
2.2	PROJETO DE PAISAGISMO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	773,24		773,24	
2.3	PROJETO DE URBANIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	1.145,76		1.145,76	
2.4	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	1.479,32		1.479,32	
2.5	PROJETO DE DESTINO FINAL DE ESGOTO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	1.479,32		1.479,32	
2.6	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	1.479,32		1.479,32	

Altomar Roberto Barbosa Freitas
Arquiteto Urbanista CAU A17905-1
RBF Empreendimentos Ltda.

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ÁREA	QUANT	TOTAL
2.7	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32
2.8	PROJETO DE LÓGICA, TELEFONIA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32
2.9	PROJETO DE CFTV, CATV, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32
2.10	PROJETO DE SDAI E SCA (SIST. DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32
2.11	PROJETO DE SPDA (SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32
2.12	PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32
2.13	PROJETO COMPLEMENTARES (GASES MEDICINAIS, CHAMADA DE ENFERMAGEM E PROJETO DE PLATAFORMAS E/OU ELEVADORES) ESPECÍFICOS PARA ÁREA HOSPITALAR, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32
2.14	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32
2.16	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²			1.479,32
	UPA praías		1.479,32		1.479,32


Altomar Roberto Barbosa Freitas
 Arquiteto Urbanista CAU A17905-1
 RBF Empreendimentos Ltda.


Carlos Eduardo Alves de Lima
 Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
 Mat. 31.531/PMCSA
 Gerente de Obras