



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO E REGULAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/PMCSA-SEOBP/2023
CONCORRÊNCIA Nº 010/PMCSA-SEOBP/2023
ORDEN DE SERVIÇO Nº 006/2024 DE 22/06/2024
CONTRATO Nº 038/PMCSA-SEOBP/2024
CONTRATADA: RBF EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/Nº: 04.532.855/0001-14
Data de Elaboração: 29/11/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02			
PERÍODO: 01/08 a 30/10/2024			
Valor Total do Contrato		4.168.843,38	
Valor Médio no Período		441.905,14	
Acumulado até o Presente		744.376,74	
Saldo Atual		3.412.466,69	

QUANTIDADES										FINANCEIRO			3.412.466,69
ITEM	Código	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
INFRAESTRUTURA PREDIAL													
ESTUDOS E PROJETOS													
1.1	COMP_01	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E PLANALTIMÉTRICOS	m²	2,26	60.000,00	233,34	6.542,88	53.457,12	167.287,66	16.725,58	46.714,88	120.572,77	27,97%
1.2	COMP_02	ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA E PAISAGISMO	m²	10,65	3.000,00	1.520,68	3.000,00	0,00	135.324,65	526,28	14.756,88	120.567,77	10,80%
1.3	ESTUDOS GEOTÉCNICOS												
1.3.1	COMP_03	SONDAGEM À PA E PICARETA (ATE 1 METRO)	und	249,23	100,00		0,00	100,00	81.058,20	3.621,47	7.242,94	74.815,26	9,35%
1.3.2	COMP_04	SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT (ATE 8 METROS)	m	142,86	400,00	26,35	50,70	349,30	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66	0,00%
2.0	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO												
2.1	COMP_05	PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	29,18	20.000,00	8.424,77	7.904,09	12.095,91	33.971.439,48	42.1558,09	639.414,82	3.212.024,64	17,67%
2.2	COMP_06	PROJETO DE PAISAGISMO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	5,84	10.000,00	428,88	1.203,12	8.796,88	58.364,74	2.508,98	230.650,09	352.987,33	39,62%
2.3	COMP_07	PROJETO DE URBANIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,67	15.000,00	287,83	1.433,59	13.566,41	175.094,23	3.359,82	16.734,22	158.360,00	12,03%
2.4	COMP_08	ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,49	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	9,56%
2.5	COMP_09	PROJETO DE DESTINO FINAL DE ESGOTO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,48	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	17,50%
2.6	COMP_10	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,49	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	17,50%
2.7	COMP_11	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,49	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	17,50%
2.8	COMP_12	PROJETO DE LÓGICA, TELEFONIA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,49	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	17,50%
2.9	COMP_13	PROJETO DE CFTV, CATV, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,49	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	17,50%
2.10	COMP_14	PROJETO DE SDAI E SCA (SIST. DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,49	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	17,50%
2.11	COMP_15	PROJETO DE SPDA (SIST. PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,49	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	17,50%
2.12	COMP_16	PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00		1.479,32	18.520,68	234.120,31	0,00	17.316,94	216.803,37	7,40%
2.13	COMP_17	PROJETO COMPLEMENTARES (GASES MEDICINAIS, CHAMADA DE ENFERMAGEM E PROJETO DE PLATAFORMAS E/OU ELEVADORES) ESPECÍFICOS PARA ÁREA HOSPITALAR, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	9.000,00	2.128,41	3.607,79	16.392,27	234.120,31	24.915,20	42.232,14	191.888,17	18,04%
2.14	COMP_18	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	2.021,48	3.500,81	16.499,19	234.120,31	23.663,59	40.980,54	193.139,78	17,50%
2.15	COMP_19	PROJETO DE SONORIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	412,13	412,13	19.587,87	234.120,31	4.824,40	4.824,40	229.295,91	2,06%
2.16	COMP_20	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²	11,71	20.000,00	674,81	2.154,13	17.845,87	234.120,31	7.899,34	25.216,28	208.904,03	10,77%
2.17	COMP_21	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO PARA PROJETOS EXISTENTES	und	11,71	15.000,00	106,92	106,92	14.893,08	175.590,23	1.251,61	1.251,61	174.398,63	0,71%
TOTAL (R\$) =>									4.168.843,38	441.905,14	744.376,74	3.412.466,69	17,91%

Assinado eletronicamente por ALTEMAR ROBERTO DIASCOVA PEREIRA
CPF: 036.908.700-00, OAB/SP nº 12.458, Endereço: Rua: Pádua, nº 100, Jd. Pádua, São Paulo/SP, 05411-000

ALTEMAR ROBERTO

ALTEMAR ROBERTO
BARBOSA FREITAS:

38604850406

Assinatura digital de Altemar Roberto Barbosa Freitas
CPF: 029.012.123-01
Assinatura digital de Altemar Roberto Barbosa Freitas
CPF: 029.012.123-01

Altemar Roberto Barbosa Freitas
Arquiteto Urbanista C.A.U. A17905-1
RBF Empreendimentos Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP



OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

Data de Elaboração: 29/11/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ÁREA	QUANT	TOTAL
1.0	ESTUDOS E PROJETOS				
1.1	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E PLANALTIMÉTRICOS				
1.2	ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA E PAISAGISMO				
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES	m²		1.227,39	1.520,68
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		233,34		233,34
	TOTAL				1.754,02
	saldo contrato				1.520,68
	500,81				500,81
1.3	ESTUDOS GEOTÉCNICOS:				
1.3.2	SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT (ATÉ 8 METROS)	m			
1.3.3	SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT (ATÉ 8 METROS)	m			
	TEATRO BARRETO JÚNIOR	m		25,35	25,35
2.0	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO				
2.1	PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		6.424,77	6.424,77
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		1.227,39		1.227,39
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		794,10		794,10
	MATERIDADE MUNICIPAL		6.290,40	70%	4.403,28
2.2	PROJETO DE PAISAGISMO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		429,88	429,88
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		429,88		429,88
2.3	PROJETO DE URBANIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		287,83	287,83
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		238,77		238,77
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		49,06		49,06
2.4	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		2.021,49	2.021,49
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		1.227,39		1.227,39
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		794,10		794,10
2.5	PROJETO DE DESTINO FINAL DE ESGOTO, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		2.021,49	2.021,49
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		1.227,39		1.227,39
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		794,10		794,10
2.6	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		2.021,49	2.021,49
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		1.227,39		1.227,39
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		794,10		794,10
2.7	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		2.021,49	2.021,49
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		1.227,39		1.227,39
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		794,10		794,10
2.8	PROJETO DE LÓGICA, TELEFONIA, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		2.021,49	2.021,49
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		1.227,39		1.227,39
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		794,10		794,10
2.9	PROJETO DE CFTV, CATV, ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		2.021,49	2.021,49
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		1.227,39		1.227,39
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		794,10		794,10
2.10	PROJETO DE SDAI E SCA (SIST. DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO), ORÇAMENTO E ESP. TÉCNICAS	m²		2.021,49	2.021,49
	ESCOLA EDMAR MOURY FERNANDES		1.227,39		1.227,39
	TEATRO BARRETO JÚNIOR		794,10		794,10

Atestado de Realização de Obra
 Arquiteto: Roberto Barbosa Freitas
 A17905-1

Eng.º Carlos Eduardo Alves de Lima
 CREA: 22.700-D/PE

