



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023

CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024 DE 22/05/2024

CONTRATO Nº 039/PMCSA-SEOBP/2024

CONTRATADA: FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA

CNPJ/MF: 49.492.292/0001-16

Data de Elaboração: 14/03/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10

PERÍODO: 01 a 28/02/2025

Valor Total do Contrato

1.841.335,58

Valor Medido no Período

61.934,53

Acumulado até o Presente

1.581.881,84

Saldo Atual

259.453,74

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
						PREVISTO NO CONTRATO	1. ADITIVO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem													
1.1	COMP_01	Ruas até 250m de extensão	und	41,00	19.718,20	30,00	11,00		41,00	0,00	808.446,31	0,00	808.446,31	0,00	100,00%
1.2	COMP_02	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	9,00	23.553,30	6,00	3,00		9,00	0,00	211.979,66	0,00	211.979,66	0,00	100,00%
1.3	COMP_03	Ruas até 500m à 700m de extensão	und	1,00	28.076,33	1,00			1,00	0,00	28.076,33	0,00	28.076,33	0,00	100,00%
1.4	COMP_04	Ruas até 700m à 1.500m de extensão	und	1,00	28.046,34	1,00			1,00	0,00	28.046,34	0,00	28.046,34	0,00	100,00%
2.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem, com Contenção de Encostas													
2.1	COMP_05	Ruas até 250m de extensão	und	8,00	26.599,90	8,00		1,00	4,00	4,00	212.799,24	26.599,90	106.399,62	106.399,62	50,00%
2.2	COMP_06	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	3,00	35.334,63	3,00		1,00	3,00	0,00	106.003,88	35.334,63	106.003,88	0,00	100,00%
3.0		Projeto de Escadarias													
3.1	COMP_08	Escadarias até 100m de extensão	und	10,00	4.565,63	10,00		0,00	6,00	4,00	45.656,31	0,00	27.393,79	18.262,52	60,00%
4.0		Projeto de Macro Dregagem													
4.1	COMP_09	Canal	km	10,30	13.086,56	10,30		0,00	0,00	10,30	134.791,60	0,00	0,00	134.791,60	0,00%
5.0		Projeto de Encosta													
5.1	COMP_10	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	14.000,00	18,97	10.000,00	4.000,00		14.000,00	0,00	265.535,91	0,00	265.535,91	0,00	100,00%
										TOTAL (R\$) =>	1.841.335,58	61.934,53	1.581.881,84	259.453,74	85,91%

Fernandha Batista

Eng. Civil CREA - PE 041634