
 

 

Objeto: 
Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador - CERET 

Local: Centro– Cabo de Santo Agostinho 
Contrato: CTEF: 033/PMCSA-FMS - 2021  
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022 
Contratada: ANDRADE PONTES ENGENHARIA E PROJETOS, LTDA.  
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Alvenaria de Embasamento em tijolos cerâmicos 

maciços (Muro lateral direito – cintas) 
Aterro manual de solo e compactação mecanizada. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argila vermelha ou argila arenosa ( retirada na jazida, 

sem transporte) 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional, concreto armado em uma edificação 

térrea ou sobrado 
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Impermeabilização em superfície com emulsão 

asfaltica.  

Porta de madeira - P1 – 80x210, para pintura, porta 

semi-oca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca      

(leve ou media)  

Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, 

de forma mecanizada, sem reaproveitamento. 
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Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, 

de forma mecanizada, sem reaproveitamento. 

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de 

forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. 

 

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. 

  

  

  

 
 


