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PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Item Código Descrição Unid Taxa Comp. Larg. Alt. Quant TOTAL

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS

2.1 Comp 60 Placa de obra em chapa de aço galvanizada M2 12,00

Placa de obra 4,00 3,00 12,00

Total executado 12,00

Contratado 6,00

Excedente 6,00

Total medido no periodo 6,00

2.7 Comp 23 Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m, alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro 

c/isol termo/acústico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga.

mês

1,00

01/04/21 a 30/04/21 1,00       1,00                  

Total medido no periodo 1,00                  

2.9 DNIT - Veículo SEDAN - 71 a 115 CV mês

1,00

01/04/21 a 30/04/21 1,00       1,00                  

Total medido no periodo 1,00                  

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

8.1 Comp Adm Administração local mês 0,76

Vigias no período de 01/04 a 30/04/21

CALCULO DAS HORAS MENSAIS DOS VIGIAS NOTURNOS

HORAS EXTRAS 70,00% PARA DOIS VIGIAS SEMANAIS

Memória de Cálculo do BM Nº 02

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA

CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

L R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDAJOÃO PAULO L. GOUVEIA JÚNIORENG. CIVIL CREA 46880 DANIEL MACIEL ALVESCOORDENADOR OBRASCREA 42.085-TD/PEPMCSA MAT. 43750  MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVAENG. CIVILCREA 34280-TD/PEMAT.31.805 PMCSA
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Item Código Descrição Unid Taxa Comp. Larg. Alt. Quant TOTAL

SEGUNDA 1,70         1,00       1,70                  

TERÇA 1,70         1,00       1,70                  

QUARTA 1,70         1,00       1,70                  

QUINTA 1,70         1,00       1,70                  

SEXTA 1,70         2,00       3,40                  

SABADO 1,70         12,00     20,40                

SUB TOTAL 30,60                

HORAS EXTRAS  A 100% PARA 2 VIGIAS

DOMINGO 2,00 12,00     24,00                

SUB TOTAL 24,00                

HORAS  EXTRAS SEMANAIS PARA 2 VIGIAS 54,60

TOTAL DE HORAS EXTRAS MENSAIS PARA 2  VIGIAS 4,00         54,60     218,40              

HORAS NORMAIS MENSAIS PARA 2 VIGIAS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA 440,00 440,00

TOTAL DE HORAS PARA 2 VIGIAS INCLUINDO AS HORAS EXTRAS E NORMAIS  DURANTE O 

MÊS 658,40

CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 21,32 DA HORA DO VIGIA NOTURNO NÃO DESONERADO 

06/2020 PARA CALCULO DO VALOR MENSAL DO VIGIA TEMOS: 21,32R$  658,40 14.037,09R$     

CALCULO DO VIGIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA

SEGUNDA 9,00         9,00                  

TERÇA 9,00         9,00                  

QUARTA 9,00         9,00                  

QUINTA 9,00         9,00                  

SEXTA 8,00         8,00                  

SUB TOTAL SEMANAL 44,00                

TOTAL MENSAL 4,00         44,00     176,00              

CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 16,78 DA HORA DO VIGIA DIURNO NÃO DESONERADO 

06/2020 PARA CALCULO DO VALOR MENSAL DO VIGIA TEMOS: 16,78R$  176,00 2.953,28R$       

VALOR TOTAL DE VIGILANCIA PARA 1 MÊS 16.990,37R$     

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO MENSAL 22.331,03R$     

PERCENTUAL A SER APLICADO PARA PAGAMENTO DA VIGILANCIA MENSAL 0,76084130

Total medido no periodo 0,76084130      
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