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PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

Item Código Descrição Unid Taxa Comp. Larg. Alt. Quant TOTAL

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS

2.2 Comp 22 Instalação provisória de água und
1,00

Instalação provisória de água 1,00       1,00                  

Total medido no periodo 1,00                  

2.3 41598 Entrada Provisoria De Energia Elétrica Aérea Trifásica 40A Em Poste Madeira und
1,00

Entrada Provisoria De Energia Elétrica Aérea Trifásica 40A Em Poste Madeira 1,00       1,00                  

Total medido no periodo 1,00                  

2.4 Comp 24 Instalações provisórias de esgoto. und
1,00

Instalações provisórias de esgoto. 1,00       1,00                  

Total medido no periodo 1,00                  

2.7 Comp 23 Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m, alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro 

c/isol termo/acústico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga.

mês

1,00

01/05/21 a 31/05/21 1,00       1,00                  

Total medido no periodo 1,00                  

2.9 DNIT - Veículo SEDAN - 71 a 115 CV mês

1,00

01/05/21 a 31/05/21 1,00       1,00                  

Total medido no periodo 1,00                  

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Vigias no período de 01/05 a 31/05/21

CALCULO DAS HORAS MENSAIS DOS VIGIAS NOTURNOS

HORAS EXTRAS 70,00% PARA DOIS VIGIAS SEMANAIS

SEGUNDA 1,70        1,00       1,70                  

TERÇA 1,70        1,00       1,70                  

QUARTA 1,70        1,00       1,70                  

QUINTA 1,70        1,00       1,70                  

SEXTA 1,70        2,00       3,40                  

SABADO 1,70        12,00     20,40                

SUB TOTAL 30,60                

HORAS EXTRAS  A 100% PARA 2 VIGIAS

DOMINGO 2,00 12,00     24,00                

SUB TOTAL 24,00                

HORAS  EXTRAS SEMANAIS PARA 2 VIGIAS 54,60

TOTAL DE HORAS EXTRAS MENSAIS PARA 2  VIGIAS 4,00        54,60     218,40              

HORAS NORMAIS MENSAIS PARA 2 VIGIAS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA 440,00 440,00

TOTAL DE HORAS PARA 2 VIGIAS INCLUINDO AS HORAS EXTRAS E NORMAIS  DURANTE O 

MÊS 658,40

CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 21,32 DA HORA DO VIGIA NOTURNO NÃO DESONERADO 

06/2020 PARA CALCULO DO VALOR MENSAL DO VIGIA TEMOS: 21,32R$  658,40 14.037,09R$    

CALCULO DO VIGIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA

SEGUNDA 9,00        9,00                  

TERÇA 9,00        9,00                  

QUARTA 9,00        9,00                  

QUINTA 9,00        9,00                  

SEXTA 8,00        8,00                  

SUB TOTAL SEMANAL 44,00                

TOTAL MENSAL 4,00        44,00     176,00              

CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 16,78 DA HORA DO VIGIA DIURNO NÃO DESONERADO 

06/2020 PARA CALCULO DO VALOR MENSAL DO VIGIA TEMOS: 16,78R$  176,00 2.953,28R$      

VALOR TOTAL DE VIGILANCIA PARA 1 MÊS 16.990,37R$    

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO MENSAL 22.331,03R$    

PERCENTUAL A SER APLICADO PARA PAGAMENTO DA VIGILANCIA MENSAL 0,76

Total medido no periodo 0,76                  

Memória de Cálculo do BM Nº 03

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DESTILARIA

CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.408.234/0001-11

L R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA JOÃO PAULO L. GOUVEIA JÚNIOR

ENG. CIVIL CREA 46880

THAYS FERNANDA QUEIROZ DE MEDINA

COORDENADOR OBRAS

PMCSA MAT. 022268

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO

ENG. CIVIL

CREA 16062D/PE

MAT.222.47 PMCSA


