
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023

CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024 DE 22/05/2024

CONTRATO Nº 039/PMCSA-SEOBP/2024  

CONTRATADA:  FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA        1.477.908,06

CNPJ/MF:  49.492.292/0001-16 94.213,18

Data de Elaboração: 01/08/2024 193.607,35

       1.284.300,71

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)

PREVISTO NO 

CONTRATO

MEDIDO NO 

PERÍODO

REALIZADO ATÉ O 

PERÍODO

SALDO ATÉ 

O PERÍODO

PREVISTO NO 

CONTRATO

MEDIDO     NO  

PERÍODO

REALIZADO ATÉ O 

PERÍODO

SALDO        ATÉ O 

PERÍODO

% ACUMULADO 

INCLUINDO O 

PERÍODO

1.0 Projeto de Pavimentação e Drenagem

1.1 COMP_01 Ruas até 250m de extensão und 30,00 19.718,20 30,00 0,00 1,00 29,00 591.546,08      0,00 19.718,20 571.827,87 3,33%

1.2 COMP_02 Ruas até 250m à 500m de extensão und 6,00 23.553,30 6,00 4,00 5,00 1,00 141.319,77      94.213,18 117.766,48 23.553,30 83,33%

1.3 COMP_03 Ruas até 500m à 700m de extensão und 1,00 28.076,33 1,00 0,00 1,00 0,00 28.076,33        0,00 28.076,33 0,00 100,00%

1.4 COMP_04 Ruas até 700m à 1.500m de extensão und 1,00 28.046,34 1,00 0,00 1,00 0,00 28.046,34        0,00 28.046,34 0,00 100,00%

2.0
Projeto de Pavimentação e Drenagem, com 

Contenção de Encostas

2.1 COMP_05 Ruas até 250m de extensão und 8,00 26.599,90 8,00 0,00 8,00 212.799,24      0,00 0,00 212.799,24 0,00%

2.2 COMP_06 Ruas até 250m à 500m de extensão und 3,00 35.334,63 3,00 0,00 3,00 106.003,88      0,00 0,00 106.003,88 0,00%

3.0 Projeto de Escadarias

3.1 COMP_08 Escadarias até 100m de extensão und 10,00 4.565,63 10,00 0,00 10,00 45.656,31        0,00 0,00 45.656,31 0,00%

4.0 Projeto de Macro Dregagem

4.1 COMP_09 Canal km 10,30 13.086,56 10,30 0,00 10,30 134.791,60      0,00 0,00 134.791,60 0,00%

5.0 Projeto de Encosta

5.1 COMP_10
Dimensionamento de estrutura de contenção de 

taludes
m² 10.000,00 18,97 10.000,00 0,00 10.000,00 189.668,51      0,00 0,00 189.668,51 0,00%

1.477.908,06 94.213,18 193.607,35 1.284.300,71 13,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI

TOTAL (R$) =>

Fernandha Batista                                           

Eng. Cvil CREA - PE 041634

Acumulado até o Presente

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO - PE.

Saldo Atual

QUANTIDADES FINACEIRO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº  02

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

Valor Total do Contrato

Valor Medido no Período
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