



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	30/03/2022 à 29/04/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Placa de obra.



Demolição de Alvenaria, Pilares e Vigas – Rua 21 de Abril.



Demolição de Alvenaria, Pilares e Vigas – Rua 21 de Abril.



Banheiro Químico.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	30/03/2022 à 29/04/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Limpeza Manual de Vegetação – Rua 21 de Abril.



Transporte Horizontal de Material Retirado das Barreiras – Rua 21 de Abril.



Material Retirado com Caçamba Estacionária – Rua 21 de Abril.



Aplicação de Geocomposto PVC – Rua 21 de Abril.